



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Relatório Técnico

4ª PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL
Período de 11/06/2024 à 31/10/2024

Processo: SINFRA-PRO-2025/02880

Termo de Colaboração Nº. 004-2023

Interessados:

SINFRA-MT e ASSOCIAÇÃO E ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES
PIRES - APROTELES

RELATÓRIO TÉCNICO

PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS nº:	SINFRA-PRO-2025/02880
INTERESSADO:	APROTELES- Associação dos Produtores do Vale Teles Pires
TERMO DE COLABORAÇÃO:	004-2023
PROCESSO PAI:	SINFRA-PRO-2023/01255
REFERÊNCIA:	Relatório Técnico de monitoramento
ASSUNTO	4ª prestação de contas parcial do Termo de Colaboração 004-2023 do período de 11 junho a 31 de outubro de 2024.
Data da Vistoria	25 e 26 de março 2025
Extensão Total	153,10 km

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

1. INTRODUÇÃO

O Termo de Colaboração cuja objeto refere-se à EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA NAO PAVIMENTADA MT-325 TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES NUMA EXTENSÃO 153,10 KM. SRE. 325, MT-0070, 325, MT-0085, 325, MT-0090, 325, MT-0110 (Parcial) e 160, MT 0310 / 325, MT0055 (Parcial), NO MUNICIPIO DE JUARA, TABAPORÃ E ALTA FLORESTA.

2. REPASSE DE RECURSOS

Execução

Repasse de Recursos | Rendimento | Orçamento | Liquidação | Pagamento | Execução Física | Termo Aditivo ExOfício | Termo Aditivo | Termo Apostilamento | Aquisições e Contratações | Dev. Financeira | Processo de Aquisição

Imprimir Plano de Trabalho

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA Proponente: APROVALE ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DO RIO ROOSEVELT S/C Valor: 11.344.873,54

Objeto: EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS MT-198, TRECHO: FIM P.U. DE RONDOLÂNDIA ATÉ ENTR. MT-313. S.R.E. 198EMT0020. MT-313, TRECHO: ENTR. MT-198 (RONDOLÂNDIA) ATÉ O KM 264,30. S.R.E. 313EMT0010, 313EMT0015 E 313EMT0020. COM EXTENSÃO TOTAL DE 244,60 KM

Período de Execução: 24/03/2023 até 23/03/2025

Numero Convênio: 01/2023 NF Dossê: SINFRA-PRO-2022/04741 NF Banco: 104 NF Agência: 4114 Conta: 2436-3 Situação: Vigente até 23/03/2025 (108 dias) Incluir Repasse

Nº DI	Data	Valor Concedido	Atribuir	Excluir
1 25101.0001.24.010114-0	25/03/2024	2.347.537,96	☐	☐
2 25101.0001.24.010215-7	25/04/2024	2.347.537,96	☐	☐
3 25101.0001.23.012809-4	09/10/2023	469.507,58	☐	☐
4 25101.0001.23.012870-6	09/10/2023	1.878.030,37	☐	☐
5 25101.0001.23.003866-0	20/04/2023	2.347.537,96	☐	☐

Total Repasse R\$ 9.390.151,83

Avançar >>

3. OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO

VERIFICAR OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA NÃO PAVIMENTADA MT-325, TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES, NUMA EXTENSÃO DE 153,10 KM.S.R.E. 325EMT0070, 325EMT0080, 325EMT0085, 325EMT0090,325EMT0100, 325EMT0110 (PARCIAL) E 160EMT0310 / 325EMT0055(PARCIAL), NOS MUNICÍPIOS DE JUARA, TABAPORÃ E ALTA FLORESTA- MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

4. NUMERO DO PROCESSO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo Prestação de Contas	SINFRA-PRO-2025/02880
Termo Colaboração	004-2023
Interessado	APROTELES- Associação dos Produtores do Vale Teles Pires
Município	Alta Floresta MT
Data da Vistoria	25 e 26 de março 2025
Rodovias	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA NAO PAVIMENTADA MT-325 TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES NUMA EXTENSÃO 153,10 KM. SRE. 325, MT-0070, 325, MT-0085, 325, MT-0090, 325, MT-0110 (Parcial) e 160, MT 0310 / 325, MT0055 (Parcial), NO MUNICIPIO DE JUARA, TABAPORÃ E ALTA FLORESTA.
Extensão Total	153,10 km

5. LOCALIZAÇÃO




Figura 1 - Localização do Trecho Via Google Earth.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

6. Informações da Vistoria Técnica

Entre o dia 25 de março de 2025 ocorreu a Fiscalização ao **Termo de Colaboração 004-2023**, firmado com o APROTELES- Associação dos Produtores do Vale Teles Pires, referente a 4ª Prestação de Conta para serviços de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS na área de abrangência deste Termo de Colaboração. Os objetivos Sócio econômicos do Termo de Colaboração foram alcançados, tendo como consequência uma melhora na trafegabilidade e transportes de pessoas e cargas, em especial o atendimento à produção agrícola regional, otimizando a entrada de insumos e saída da produção sazonal, além de incremento na qualidade de vida das pessoas que utilizam essa rodovia, com acessos a escolas, hospitais, bens e serviços.

Logo abaixo fotos dos serviços executados no período supracitado.

7. RELATORIO FOTOGRAFICO DA VISITA TECNICA

Placa de Obra Inicio do Trecho



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Reconformação de Plataforma e Revestimento Primário



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



quarta-feira, 26 de março de 2025 12:33:20
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 08:52:18
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 09:53:16
APROTELES T.C 004-2023 MT
325

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



quarta-feira, 26 de março de 2025 09:00:54
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 09:07:26
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 08:52:23
APROTELES T.C 004-2023 MT
325

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



VALAS DE DRENAGEM



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



quarta-feira, 26 de março de 2025 09:39:15
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 10:18:02
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 10:10:09
APROTELES T.C 004-2023 MT
325

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



quarta-feira, 26 de março de 2025 10:10:22
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 13:03:46
APROTELES T.C 004-2023 MT
325



quarta-feira, 26 de março de 2025 11:01:46
APROTELES T.C 004-2023 MT
325

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Placa de Obra Final do Trecho



Constatou-se “in loco” os seguintes serviços realizados nas rodovias MT-325

- Escavação Carga e Transporte
- Recomposição de revestimento Primário
- Reconformação de plataforma
- Substituição de pranchão em rodeiro de ponte
- Transporte com caminhão carroceria
- Execução de saída de água (bigode)
- Limpeza de Faixa de Domínio

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

8. Conclusão Geral

Considerando o que preceitua o artigo 26 da Lei Estadual 10.861, de 31 de março de 2019, que determina a instituição de Comissão de Monitoramento. Com base em que preceitua os artigos 51 a 54 do Decreto Estadual 167, de 12 de julho de 2019. Considerando a obrigatoriedade de garantia da impessoalidade e transparência no monitoramento, fiscalização e avaliação do Termo de Colaboração e de fomentos firmados com as OSCs.

Esta Comissão de Monitoramento e avaliação das Parcerias, constatou que os serviços estão sendo executados, conforme recomendações relacionadas às atividades do planejamento. As tarefas associadas e o prazo do cronograma do objeto devem ser cumpridos, sendo assim a Proponente fica ciente das realizações e adequações desses serviços diante do cronograma.

Verificou-se que os serviços que já foram executados, estão de acordo com as recomendações técnica. Em vista disso, esta comissão constatou melhorias na viabilidade técnica, econômica, o atendimento ao interesse público, a melhora da trafegabilidade, e conclui que os serviços estão sendo executados dentro das normas técnicas garantindo a essência do objeto do Termo de Colaboração.

Portanto, não foram identificadas inconformidades que comprometam a continuidade do objeto previsto no processo de Prestação de Contas SINFRA-PRO-2025/02880 no qual pertence ao Processo PAI: SINFRA-PRO-2023/01255 referente ao Termo de Colaboração 004-2023.

A aplicação dos recursos foi verificada visualmente e está em conformidade, assim, aceitamos a prestação de Conta Parcial.

Portanto, tendo em vista os respaldos jurídicos e pela função técnica atribuída, emitimos **PARECER FAVORÁVEL** à continuidade dos trabalhos do Objeto firmado no Termo de Colaboração.

Cuiabá, 22 de abril de 2025

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Parcerias:

ENG.º JOSE LÁZARO DE SOUZA
Membro da Comissão de Monitoramento
CREA -MT 1918
PORTARIA N° 13/2025/GS/SINFRA
SAMAC/SAOR/SINFRA

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR -
22/04/2025 às 08:06:47.
Documento Nº: 26334941-123 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26334941-123>



SINFRADIC202527966

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

GESTOR DE PARCERIAS:	JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
PARECER/PROCESSO:	(X) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2025/02880 () FINAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE TERES PIRES - APROTELES
CNPJ:	23.010.687/0001-41
TERMO DE COLABORAÇÃO:	0004-2023
Nº PROCESSO:	SINFRA-PRO-2023/01255
OBJETO DA PARCERIA:	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA NAO PAVIMENTADA MT-325 TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES NUMA EXTENSÃO 153,10 KM. SRE. 325, MT-0070, 325, MT-0085, 325, MT-0090, 325, MT-0110 (Parcial) e 160, MT 0310 / 325, MT0055 (Parcial), NO MUNICÍPIO DE JUARA, TABAPORÃ E ALTA FLORESTA.
MUNICÍPIO:	Alta Floresta
VALOR DA PARCERIA:	R\$ 4.439.517,65
VALOR SINFRA:	R\$ 3.773.590,00
VALOR NÃO FINANCEIRO OSC:	R\$ 665.927,65
DATA ASSINATURA:	04/08/2023
DATA PUBLICAÇÃO:	03/08/2023

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019, Decreto Estadual 167/2019 e 227/2019;

O Gestor da Parceria é agente público responsável pela gestão da parceria, designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial de comunicação, como poderes de controle e fiscalização – é o servidor responsável pela área técnica do objeto pactuado.

Conforme Art. 53 – São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 22/04/2025 às 08:39:28.
Documento Nº: 26336210-4129 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26336210-4129>



SINFRA/DIC/2025/28000

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico Conclusivo.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante do relatório da Nota Técnica da Execução do Objeto, constatou-se que a parceria está sendo executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório da nota técnica da comissão de monitoramento e avaliação, a execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

A obra está sendo executada dentro dos padrões de qualidade, de acordo com as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe e todo o controle de execução e qualidade.

Diante das observações supracitadas, conclui-se que a parceria está **cumprindo satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

Proporcionará conforto à população, irá melhorar as condições de Manutenção e conservação da rodovia, contribuindo para a melhoria do tráfego, e proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da manutenção e conservação da rodovia MT-325.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

Informamos que a pesquisa de satisfação já está disponível no site oficial da associação: www.aproteles.com.br, ficará disponível o link para preenchimento dos respectivos questionários.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC/2025/28000



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam bom nível de satisfação.

F – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil está atualizando constantemente o site: www.aproteles.com.br as informações referentes ao Termo de Colaboração.

IV. OBSERVAÇÕES

A Comissão de Monitoramento e Avaliação solicita junto a Associação que faça a sempre atualizações referentes a obra do referido Termo em questão.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o cumprimento parcial do objeto acolho a aprovação parcial da prestação de contas.

Cuiabá, 22 de abril de 2025.

Elaborado por:

ENG° JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Gestor da Parceria

Hélio Hermínio Ribeiro Tórquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 22/04/2025 às 08:39:28.
Documento Nº: 26336210-4129 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26336210-4129>



SINFRA/DIC/2025/28000

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ACOLHO/GSAOR

PARECER/PROCESSO:	(X) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2025/02880 () FINAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):	APROTELES- Associação dos Produtores do Vale Teles Pires
CNPJ:	23.010.687/0001-41
TERMO DE COLABORAÇÃO:	0004-2023
Nº PROCESSO PAI:	SINFRA-PRO-2023/01255
OBJETO DA PARCERIA:	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA NAO PAVIMENTADA MT-325 TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES NUMA EXTENSÃO 153,10 KM. SRE. 325, MT-0070, 325, MT-0085, 325, MT-0090, 325, MT-0110 (Parcial) e 160, MT 0310 / 325, MT0055 (Parcial), NO MUNICIPIO DE JUARA, TABAPORÃ E ALTA FLORESTA.
MUNICÍPIO:	Alta Floresta- MT

Considerando o Relatório Técnico elaborado pelo Eng. Jose Lazaro Souza Filho, Membro da Comissão de Monitoramento, acostado às fls. (426/443), no qual manifesta parecer favorável aos serviços executados na 4ª Prestação de Contas; considerando o Parecer Técnico Conclusivo de Prestação de Contas, elaborado pelo Eng. João Francisco Bezerra Casseb, Gestor da Parceria, também acostado às fls. (444/446), o qual acolho integralmente;

Encaminho o presente processo nº SINFRA-PRO-2025/02880, contendo os relatórios técnicos referentes ao Termo de Colaboração nº 004-2023, para as providências cabíveis.

Cuiabá 22 de abril de 2025

RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG
Coordenador da Coordenadoria de Parcerias
COPAR/SAMAC/SAOR/SINFRA-MT

De Acordo

ENGº. NIVIA CALZOLARI
Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA-MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 22/04/2025 às 08:47:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 24/04/2025 às 14:52:05.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 26337767-2164 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26337767-2164>



SINFRA-DIC202528012

SIGA